

Preparación de datos y ETL

2026-09-23 13:12 - Víctor Solís

Estado:	Resuelta	Fecha de inicio:	2026-09-21
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	2026-10-06
Asignado a:	Víctor Solís	% Realizado:	100%
Categoría:		Tiempo estimado:	92.00 horas
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	92.00 horas
Fecha de Inicio Real:	2026-09-21		
Descripción			

Histórico

- #1 - 2026-09-23 13:12 - Víctor Solís
 - Asunto cambiado Preparación de dato y ETL por Preparación de datos y ETL
 - Estado cambiado Nueva por En Progreso
- #2 - 2026-09-25 12:21 - Víctor Solís
 - % Realizado cambiado 20 por 30
- #3 - 2026-10-09 20:39 - Víctor Solís
 - Fecha fin establecido a 2026-10-06
 - Estado cambiado En Progreso por Resuelta
 - % Realizado cambiado 30 por 100
 - Tiempo estimado cambiado 60.00 h por 92.00 h